












Apellidos, nombre Guardiola Víllora, Arianna (aguardio@mes.upv.es)  
 
Departamento Mecánica del Medio continuo y Teoría de 
Estructuras 










En este documento se explica qué se entiende como Presupuesto de Ejecución Material 
(PEM) de un Proyecto de Edificación, los documentos que lo forman, la organización de los 
mismos y las fuentes a utilizar para formalizarlo.  
2 Introducción 
El Presupuesto de Ejecución Material de un proyecto de edificación incluye exclusivamente 
el coste de las partidas de obra, estando excluidos el IVA, el beneficio del constructor, los 
honorarios y las tasas. 
El PEM consta, normalmente, de cuatro documentos: el Cuadro de Precios Descompuestos, 
las Mediciones, la Aplicación de Precios y el Resumen del Presupuesto. 
Los tres últimos documentos suelen organizarse por capítulos, que a su vez se componen de 
Unidades de Obra. 
3 Objetivos 
Al final de este documento, el estudiante será capaz de redactar el PEM de un proyecto de 
edificación con ayuda del visor de precios del Instituto Valenciano de la Edificación. 
Para lograr este objetivo es necesario que el estudiante tenga claras las fases de ejecución 
del proyecto del que pretende redactar el presupuesto, así como los materiales previstos. 
4 Estructura del PEM 
4.1 Capítulos 
Los capítulos se suelen ordenar, cuando es posible, siguiendo el orden de ejecución. En la 
figura 1 se muestran dos ejemplos de organización en capítulos de dos proyectos de 
edificación diferentes.  
CAPITULOS: 
1.1: Acondicionamiento y Cimentación 
1.2: Estructuras 




1.7: Revestimientos  
1.8: Control de Calidad 
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4.2 Unidades de obra 
Las unidades de Obra son cada una de las partes en que puede dividirse el proyecto.  
Es imprescindible describir la unidad de obra detalladamente, incluyendo todos aquellos 
datos necesarios para poder ejecutarla sin ningún tipo de incertidumbre o error. 
Las Unidades de Obras se identifican, de manera unívoca, con un código, deben indicar las 
unidades en las que se mide dicha unidad de obra (metros, metros cuadrados, kilos…) y 
suelen incluir un pequeño resumen descriptivo.  
 
La figura 2 muestra la unidad de obra “soporte cuadrado de hormigón”, en la que se 
distinguen los siguientes elementos: 
 El código “Sop 30x30 HA 25 obra < 3.5 met” sirve para identificar la unidad de obra, es 
decir, soporte cuadrado de 30 x 30 de hormigón armado HA 25 hormigonado en obra 
mediante bomba, de longitud inferior a 3.5 metros. 
 Las unidades en las que se mide son los metros, tal y como indica la “m” que aparece 
justo antes del código. 
 Finalmente, el resumen indica todos aquellos aspectos necesarios para llevar a cabo 
la ejecución sin ningún tipo de duda. 
 
m  Sop 30x30 HA 25 obra <3.5 met 
                 
          Soporte cuadrado de hormigón armado de 25 N/mm2 
(HA 25/B/20/I) hormigonado mediante bomba, con una cuantía media 
de acero  B500 S soldable de 100 kg/m3.(equivalente a 9kg/m), de 
sección  30x30 cm., para una altura menor de 3.5 m.con acabado 
para revestir, incluso encofrado metálico, vibrado, desencofrado y 
curado,según EHE                                                     
Figura 2. Unidad de obra: soporte cuadrado de hormigón HA-25 
5 Documentos del PEM 
Tal y como se ha comentado en la introducción, el PEM consta, normalmente, de cuatro 
documentos: el Cuadro de Precios Descompuestos, las Mediciones, la Aplicación de Precios 
y el Resumen del Presupuesto.  
5.1 Cuadro de precios descompuestos 
El cuadro de precios descompuestos sirve para justificar el coste de cada una de las unidades 
de obra contenidas en el presupuesto, teniendo en cuenta los precios unitarios de los 
materiales, la mano de obra, la maquinaria y los costes indirectos.  
En la figura 3 se muestra el precio descompuesto, por cada metro de longitud, del soporte de 
30x30 de Hormigón HA-25 de la figura 2. 
El precio por metro de soporte ejecutado según la descripción de la unidad de obra es igual 
a 35,18 €, importe que se obtiene como suma total de la columna “importe” de la figura 4. 
La fuente de la que se obtiene el precio es el Instituto Valenciano de la Edificación (1) tal y 
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Hay que tener en cuenta que los precios proporcionados por el IVE son precios medios, 
corresponden a la Comunidad Valenciana, y tienen carácter orientativo. 
Otra fuente de información para obtener los precios descompuestos es el BEDEC (2) 
 
 
Figura 3. Precios unitarios 
5.2 Mediciones 
La medición debe reflejar de manera precisa la descripción de los trabajos previstos. Debe 
incluir todas las unidades de obra y las unidades en las que se miden (unidades, metros, 
metros cuadrados, metros cúbicos…) 
La medición se desarrollará con más o menos detalle según el tamaño de la obra. Es 
importante señalar que esta medición es, habitualmente, la base de las certificaciones de los 
trabajos ejecutados. 
Hay que tener en cuenta que la medición es un documento fundamental del proyecto, que 
tiene carácter contractual, y por tanto debe ser lo más precisa posible. 
Como ejemplo se muestra en la figura 4 la medición de los soportes de 30x30 de hormigón 
armado descritos en la unidad de obra de la figura 2. 
Las unidades en las que se mide esta unidad de obra son metros (longitud de los soportes) y 
en este caso, la medición se ha desglosado por plantas.  
 
 
Figura 4. Medición correspondiente a la unidad de obra soportes cuadrados de HA 
                    Cant               Dim 1        Parciales 
planta semisótano    7                 2,70            18,90   
planta  primera      7                 2,70            18,90     
                     2                 5,20            10,40   
                     2                 3,00             6,00   
planta segunda       3                 3,00             9,00   
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5.3 Aplicación de precios 
El importe de cada una de las unidades de obra se calcula aplicando a la medición de 
dicha unidad el precio que figura en el cuadro de precios descompuestos tal y como 
se aprecia en la figura 5. 
Es importante señalar que, así como la medición sí debe ser precisa, el resultado de la 
aplicación de precios, calculada en base a los datos medios proporcionados en este 
caso por el IVE, es orientativo. 
 
m  Sop 30x30 HA 25 obra <3.5 met                 
          Soporte cuadrado de hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/I) hormigonado 
mediante bomba, con una cuantía media de acero  B500 S soldable de 100 kg/m3.(equivalente 
a 9kg/m), de sección  30x30 cm., para una altura menor de 3.5 m. con acabado para 
revestir, incluso encofrado metálico, vibrado, desencofrado y curado, según EHE                                                     
 
Figura 5. Medición y aplicación de precios a la unidad de obra soportes cuadrados de HA 
5.4 Resumen del presupuesto 
Finalmente, con la medición realizada, se calcula el presupuesto de cada uno de los 
capítulos.  
Esta información se refleja en el Resumen del presupuesto. Un ejemplo del resumen del 
presupuesto se muestra en la figura 6. 
 
Figura 6. Resumen del presupuesto 
 
                    Cant    Dim 1        Parciales 
planta semisótano    7      2,70        18,90 x 35,18 € = 664,90 € 
planta  primera      7      2,70        18,90 x 35,18 € = 664,90 €  
                     2      5,20        10,40 x 35,18 € = 365,87 €  
                     2      3,00         6,00 x 35,18 € = 211,08 €  
planta segunda       3      3,00         9,00 x 35,18 € = 316,62 €  
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6 Conclusión 
En este documento se han mostrado los documentos que forman el Presupuesto de 
Ejecución Material de un Proyecto de Ejecución de un proyecto de edificación.  
Se ha definido los conceptos de: capítulos del presupuesto, unidades de obra, y precios 
descompuestos. 
Se han indicado dos fuentes (IVE y BEDEC) que se pueden consultar para obtener la 
descripción y coste de los precios descompuestos. 
Finalmente, es importante indicar que en el mercado hay una amplia oferta de 
programas destinados al cálculo del presupuesto. Dependiendo de la complejidad del 
mismo, éste puede organizarse en una hoja de cálculo sin necesidad de utilizar un 
software determinado. 
7 Ejercicio propuesto 
Se pide calcular el coste de una estructura de acero formada por perfiles HEB 200 de 
acero S 275JR para los 4 soportes de 3 metros de longitud cada uno, y las 2 vigas 
formadas por IPE 330 de acero S 275 de 6 metros de longitud. 
Se considerará que los elementos están protegidos con una imprimación antioxidante y 
unidos mediante soldadura. Comparar la diferencia de coste cuando las uniones están 
resueltas con tornillos. 
Respuesta al ejercicio propuesto: 
Tal y como puede observarse en las figuras 7 y 8, la unidad de medida no es el metro 
(que es la información que se ha suministrado en el enunciado) sino el kilo de acero. 
  
Figura 7. Precio descompuesto vigas IPE de acero S275 JR 
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Por tanto, la medición debería estar hecha en kilos. 
Es posible calcular los kg que pesa un HEB de acero consultando un prontuario (3) o la 
información suministrada por el fabricante 
Así pues, siendo el peso por metro del IPE 330 49,1 kg/m y el peso por metro del HEB 200 
es 61,3 kg/m, el peso total de vigas y soportes será, respectivamente: 
 2 vigas x 6 metros x 49,1 kg/m = 589,2 kg 
4 soportes x 3 metros x 61,3 kg/m = 735,6 kg 
Aplicando los precios descompuestos a las dos unidades de obra unidas mediante 
soldadura: 
Vigas IPE 330 de acero S275 JR soldadas   589,2kg x 1,67 =   983,97€ 
Soportes HEB 200 de acero S275 JR soldados  735,6kg x 1,67 = 1228,45€ 
Aplicando los precios descompuestos a las dos unidades de obra unidas mediante 
tornillos: 
Vigas IPE 330 de acero S275 JR atornilladas   589,2kg x 1,73 = 1019,32€ 




(1) IVE. Bases de datos del Instituto Valenciano de la Edificación. Es posible acceder al 
visor de las Bases de Datos que ya no están vigentes en el siguiente enlace: 
https://www.five.es/productos/herramientas-on-line/visualizador-2020/ 
(2) BEDEC. EL BEDEC es un conjunto de bases de datos con información de productos 
de la construcción que ofrece información de precios, pliegos de condiciones y datos 
ambientales, biblioteca de objetos BIM, bancos de entidades, bancos de empresas, 
presupuestos tipo y banco de normativa. Es necesario registrarse y tiene un acceso 
gratuito limitado 
 https://itec.es/banco-precios-bedec/ 
(3) Pérez García, Agustín; Guardiola Víllora, Arianna. “Prontuario Y Herramientas 
Informáticas Para Cálculo De Estructuras” Editorial Intertécnica, 2004 
 
